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「DeLithe Last Memories（ディライズ ラストメモリーズ）」 

配信日変更のお知らせ 
 

 

当社は、現在他社と連携をして開発中のモバイルゲームとしてブロックチェーン技術を活用した「DeLithe 

Last Memories（ディライズ ラストメモリーズ）について、2024 年４月に配信開始を予定しておりましたが、

2024 年６月を配信開始予定と変更することを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 配信開始の変更理由  

当社は、開発中のゲーム「ディライズラストメモリーズ」の配信日を、当初予定されていた2024 年 4月

から2024 年 6月に延期することを公表いたします。この決定は、ゲームの品質向上および追加機能の実装

を確実に行うために必要な期間と判断をいたしました。 

現在の開発の進捗状況についてお知らせします。基本的なバトルメカニズムは完成しており、すでに楽

しめる状態になっています。ステージバリエーション、ギミックの配置、特殊効果の実装などについては、

量産作業が進行中です。育成などのバトル外の機能については、一段落しており現在使い勝手向上のため

の改善、QAおよびデバッグを行っている状況です。 

一方で、「ランド」「PvP」「GvG」「イベント」「ゲーム内ウォレット」については、いずれの項目も進行中

ではありますが、開発規模が大きいため完成に至っていません。現時点の進捗を見る限り、当初予定して

いた4月末にゲームをお届けするのは難しく、機能実装や品質向上にさらなる時間が必要と判断をいたし

ました。 

このゲームは多くの方に楽しんでいただけるに違いないと確信しています。ここまで来たからには、開

発項目を削ったりはせず、ゲームの品質を少しでも高いレベルに引き上げ、サーバートラブルの可能性を

極力排除し、プロモーションも手を尽くして実施した上で、万全の状態でゲームをお届けしたいと考えて

います。 

すでにNFTドールを購入いただいた皆さんをはじめ、この配信日の延期は、ゲームを楽しみに待ってい

ただいている皆様には大変申し訳なく思っておりますが、最高の体験を提供するために必要な期間とご理

解いただけると幸いです。 

5月初旬からは、開発進捗の日々および週報をテキストと動画で更新し、進行状況を公式ウェブサイトお

よびその他のプラットフォームで随時公開してまいります。配信に向けた準備が整い次第、ゲームプレイ

をお楽しみいただけるよう、最善を尽くして参りますので、ご理解とご支援を賜りたく存じます。 

  

２．今後の見通し 

「DeLithe Last Memories（ディライズ ラストメモリーズ）」の配信日変更による当期実績（2024 年度）

に与える影響は、現在精査中であり、重要な影響を与える見込みが生じた場合には、確定後速やかに発表

いたします。 

 

以 上 


