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自社企画投資用不動産「レーガベーネ」進捗状況表 

 

2025 年６月末時点での自社企画投資用不動産「レーガベーネ」の進捗状況をお伝え致します。今後、計画が変更になる可能性がありますことご了

承下さい。 

 

 物件名 所在地 竣工 物件概要 物件状況 

完 

成 

済 

レーガベーネ森山町Ⅰ 茨城県日立市森山町 2023年 ８月 木造２階建  ６戸 自社所有で賃貸事業収益計上中 

レーガベーネ中村南ＡＢ 

レーガベーネ中村南Ｃ 
茨城県土浦市中村南 

2024年 ２月 

2025年 ３月 

木造２階建  ２棟 10戸 

木造２階建  ４戸 
25.９期４Ｑ売却予定 

レーガベーネ東上野 東京都台東区東上野 2024年 ６月 鉄骨造９階建  ９戸 25.９期２Ｑ売却 

レーガベーネ弁天町 茨城県日立市弁天町 2024年 ９月 木造２階建  ２棟 16戸 25.９期３Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ中根Ａ 茨城県ひたちなか市中根 2024年 ９月 木造２階建  ８戸 25.９期１Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ中根Ｂ 茨城県ひたちなか市中根 2024年 ９月 木造２階建  ８戸 25.９期１Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ高野 茨城県ひたちなか市高野 2024年 ９月 木造２階建  ２棟 12戸 25.９期１Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ小松 茨城県土浦市小松 2024年 ９月 木造２階建  ２棟 12戸 ＫＯＲＹＯ Ｆｕｎｄｉｎｇ運用中 

レーガベーネ中荒川沖 茨城県土浦市中荒川沖 2024年 ９月 木造２階建  ６戸 25.９期１Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ高場Ⅱ 茨城県ひたちなか市高場 2025年 ２月 木造２階建  ８戸 25.９期２Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ長堀Ⅱ 茨城県ひたちなか市長堀 2025年 ３月 木造２階建  ６棟 38戸 25.９期２Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ大みか 茨城県ひたちなか市大みか 2025年 ３月 木造２階建  ８戸 25.９期２Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ長堀Ⅲ 茨城県ひたちなか市長堀 2025年 ３月 木造２階建  ２棟 20戸 商談中 

レーガベーネ久慈町３丁目 茨城県日立市久慈町 2025年 ３月 木造２階建  ８戸 ＫＯＲＹＯ Ｆｕｎｄｉｎｇ運用中 

レーガベーネ生田 茨城県土浦市生田町 2025年 ５月 木造２階建  ２棟 16戸 25.９期３Ｑ売却により管理事業収益計上中 

レーガベーネ元吉田 茨城県水戸市元吉田町 2025年 ５月 木造２階建  ２棟 14戸 25.９期３Ｑ売却により管理事業収益計上中 



建 

築 

中 

 レーガベーネ土浦川口Ⅱ 茨城県土浦市川口 2025年 ７月（予定） 木造２階建  ８戸 25.９期４Ｑ売却予定 

レーガベーネ東砂 東京都江東区東砂 2025年 10月（予定） ＲＣ造 10階建 27戸 26.９期１Ｑ売却予定 

レーガベーネ柏Ⅰ 千葉県柏市保留地 2025年 10月（予定） ＲＣ造 12階建 59戸  

レーガベーネ津田東 茨城県ひたちなか市津田東 2026年 ２月(予定) 木造２階建  10戸  

レーガベーネ柏Ⅱ 千葉県柏市保留地 2026年 ２月（予定） ＲＣ造５階建 18戸  

レーガベーネ東葛西 東京都江戸川区東葛西 2026年 ９月（予定） ＲＣ造 11階建 29戸  

建 

築 

準 

備 

中 

レーガベーネ松戸 千葉県松戸市六高台 2025年 11月(予定) 木造２階建  ８戸  

レーガベーネ河原子 茨城県日立市河原子 2026年 ２月（予定） 木造２階建  ８戸  

レーガベーネ渡里 茨城県水戸市渡里町 2026年 ２月（予定） 木造２階建  ６戸  

レーガベーネ市毛Ｂ 茨城県ひたちなか市市毛 2026年 ２月（予定） 木造２階建  ６戸  

レーガベーネ東原 茨城県水戸市東原 2026年 ３月（予定） 木造２階建  ６戸  

レーガベーネ土浦東崎 茨城県土浦市東崎町 未定 木造２階建  ３棟 25戸  

レーガベーネ千波Ⅱ 茨城県水戸市千波町 未定 木造２階建   10戸  

レーガベーネ千波Ⅲ 茨城県水戸市千波町 未定 木造２階建   10戸  

レーガベーネ勝田本町Ⅳ 茨城県ひたちなか市勝田本町 未定 木造２階建  ８戸  

レーガベーネ森山町Ⅱ 茨城県日立市森山町 未定 木造２階建  ６戸  

レーガベーネ土浦中貫 茨城県土浦市中貫 未定 木造２階建  12戸  

 

ＫＯＲＹＯ2027（25.９期～27.９期）竣工目標に対する進捗状況 

種別 ＫＯＲＹＯ2027竣工目標 25.９期１Ｑからの累計実績 進捗率 

ＲＣマンション ６棟 ０棟 ―％ 

木造アパート 45棟 ７棟 15.6％ 

   ＊同敷地内に複数棟竣工した場合、上記においては１棟としてカウントいたします。                                            

 問合せ先 香陵住販株式会社 経営管理本部経営企画課   TEL 029-232-3495 


