
 

 

第 38 回建設業経理士１級原価計算 解答速報 

〔第１問〕 解答にあたっては、各問とも指定した字数以内（句読点を含む）で記入すること。  

問１  

                          

 建 設 業 の 生 産 現 場 は 期 間 有 限 の 個 性 を も っ た も の で あ る  

た め 、 そ の 原 価 管 理 は 工 事 別 に 設 定 さ れ る 実 行 予 算 を 中  

核 と し て 実 施 さ れ る も の で 、 そ の 機 能 は 次 の よ う に ま と  

め ら れ る 。 第 一 に 、 工 事 別 実 行 予 算 は 現 場 管 理 者 も 参 加  

し て 達 成 可 能 な 目 標 と し て 編 成 さ れ る こ と か ら 、 動 機 づ  

け 及 び コ ス ト ・ コ ン ト ロ ー ル の 出 発 点 と な る 。 次 に 、 期  

間 予 算 で 設 定 さ れ た 目 標 利 益 を 達 成 す る に は 、 個 々 の 工  

事 に よ っ て 利 益 を 獲 得 す る 必 要 が あ る た め 、 工 事 別 実 行  

予 算 に よ っ て 個 別 工 事 の 利 益 目 標 が 確 定 さ れ る こ と で 、  

利 益 計 画 の 具 体 的 達 成 を 果 た す 基 礎 と な る 。 最 後 に 、 実  

行 予 算 は 管 理 責 任 区 分 と 明 確 に 対 応 す る 形 で 編 成 さ れ る  

た め 、 責 任 会 計 制 度 を 効 果 的 に 進 め る 手 段 と な る 。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

問２  

                          

 建 設 業 に お い て 顧 客 ラ イ フ サ イ ク ル ・ コ ス ト を 測 定 す る  

こ と の 意 義 は 、 請 負 金 額 で は な く 同 コ ス ト に も と づ い て  

発 注 の 意 思 決 定 を 行 い 顧 客 を ひ き つ け る こ と に あ る 。 建  

築 物 の ラ イ フ サ イ ク ル ・ コ ス ト は 、 む や み に 建 設 コ ス ト  

を 下 げ る こ と が 賢 明 な 方 法 と は さ れ て お ら ず 、 使 用 コ ス  

ト に 影 響 を 及 ぼ す 要 因 で あ る 形 状 や 材 質 な ど が 決 ま る 計  

画 ・ 企 画 段 階 で 説 得 力 の あ る 数 値 と と も に 顧 客 に 訴 え 、  

建 築 物 の 仕 様 に 反 映 さ せ る 必 要 が あ る 。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

☆の前の文の内容が正

解で加点  

☆… 2 点×10＝ 20 点  

予想採点基準  

☆  

☆☆  

☆  

☆  

☆☆  

☆  

☆☆  



 

 

〔第２問〕  

記号 (Ａ〜Ｃ )  

１  ２  ３  ４  ５  

Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ｃ 

☆  ☆  ☆  ☆  ☆  

 

〔第３問〕  

問 1 

予定配賦額   34,425,000 円☆  
 

予 算 差 異 160,000 円★  記号（Ａ又はＢ）  Ｂ  ★  
 

操業度差異  750,000 円★  記号（  同  上  ）  Ｂ  ★  

問 2 

予定配賦額   35,437,500 円☆  
 

操業度差異  262,500 円☆  記号（Ａ又はＢ）  Ａ  ☆  

  問 3 

予定配賦額   36,855,000 円☆  
 

操業度差異  1,680,000 円☆  記号（Ａ又はＢ）  Ａ  ☆  

 

 

 

 

〔第４問〕  

問１  

月間営業利益  5,200,000 円  ☆☆☆☆  

問２  

 (1) 

Ｃ製品  75 個  ☆★   
 

Ｄ製品  90 個  ☆★   

 (２ ) 
 

月間営業利益  3,175,000 円  ☆☆   
 
 

 

 

 

 

  

 
☆…２点×５＝ 10点  

予想採点基準  

 
☆…２点×７＝ 14点  

★…１点×４＝４点  

     合計  18点  

 

予想採点基準  

 
☆…２点×８＝ 16点  

★…１点×２＝２点  

     合計  18点  

 

予想採点基準  



 

 

〔第５問〕  

問 1 

 

 
完成工事原価報告書 

  

 自  20X0年 7月 31日    

 至  20X0年 7月 31日    

 Ｘ建設工業株式会社     

 （単位：円）    

Ⅰ . 材料費     1,660,600 ☆☆  

      
Ⅱ . 労務費     1,312,000 ☆☆  

      
（うち労務外注費     451,000 ) ☆   

      
Ⅲ . 外注費     441,000 ☆☆  

      
Ⅳ . 経費     756,700 ☆☆  

      
（うち人件費       414,700 ) ☆   

      
 完成工事原価   4,170,300 ☆  

      
      

 
 

問 2 

 1,029,050 円  ☆☆  

 

問 3 

①  重機械部門費予算差異  9,200 円  ☆  記号 (Ａ又はＢ ) Ａ  ☆  

      

②  重機械部門費操業度差異  10,500 円  ☆  記号 ( 同  上  ) Ｂ  ☆  

 

 

 

 

 

 

☆… 2 点×17＝ 34 点  

予想採点基準  



級・科目  基本
 講義

直前
答練

過去問
ゼミ

予想・
 質問会  

とおる
模試 担当講師 受講料金

(教材費・税込)

２級 13回 - ３回 １回 １回 桑原知之 ￥31,800

１級財務諸表 12回 ３回 ５回 １回 １回 藤本拓也 ￥45,500

１級財務分析 ８回 ３回 ５回 １回 １回 岩田俊行 ￥40,300

１級原価計算 ８回 ３回 ５回 １回 １回 藤本拓也 ￥40,300

0120-979-919 https://www.net-school.co.jp/

建設業経理士対策
WEB講座のご案内

　合格に必要十分な知識・テクニックを実力派講師(全員、１級建設業経理士)から効率的に学べるカ
リキュラムをご用意しています。
　忙しい方でも、近くに学校などがない方でも、オンラインで気軽に安心して学べるネットスクール
のWEB講座で、2026年9月に実施される第39回建設業経理士試験の合格を目指しましょう。

(平日 10:00～18:00)

WEB講座の詳細・お申込は

ホームページをご確認ください。

WEB講座の特長

※この他、基本講義を除いた「直前対策コース」も試験直前期に開講予定です。
※上記料金は、初めてネットスクールのWEB講座をお申込頂く方で、教材もご一緒にお申込頂く場合の料金です。教材を既にお持ちの方向けの
　「教材別」コースや、受講経験がある方に向けた「受講生割引」・「再受講割引」もあります。詳しくはネットスクールホームページをご確認ください。

分かりやすい講義とサポートで初めての方でも安心 理論問題の添削サービスで、記述問題対策もバッチリ！
　実力派講師の「理解できる」講義で、合格に必要な知
識をお届け。オンデマンド配信なので、何度でも見直し
て復習も可能 また、受講生専用ＳＮＳ「学び舎」やメ
ール・電話でご質問もできます。

　1級の学習で皆さんが最も不安に感じる第1問の記述
問題は、とにかく書いて誰かに読んでもらうのが効果的
な対策です。 ネットスクールでは皆さんが書いた記述問
題の解答を添削し、アドバイスを行います。

標準コースと料金のご案内

ネットスクール公式YouTubeチャンネルにて生配信

ネットスクール　YouTube
※日時・講師は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

３月10日(火)
20:00〜配信予定３月10日(火) 20:00〜配信予定
2026年9月試験向け　建設業経理士講座　無料説明会2026年9月試験向け　建設業経理士講座　無料説明会2026年9月試験向け　建設業経理士講座　無料説明会


